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Introduktion
Den här guiden är framtagen av Kaminsky Arkitektur under 2022. Syftet 
är att dela med oss av våra praktiska erfarenheter kring återbruk av 
dörrar & glaspartier.  Genom konkreta exempel och tips hoppas vi kunna 
underlätta för ert företag att komma igång med ert återbruksarbete, och 
ta lärdom av det vi gjort. Den här guiden är helt enkelt en uppmuntran 
till alla vi som jobbar med återbruk att berätta om våra erfarenheter, kort 
sagt - öppna din dörr!

Guiden handlar inte om varför man borde återbruka dörrar, då det ofta 
beror på väldigt projektspecifika aspekter. Här tar vi istället upp hur man 
återbrukar dörrar, och tar er igenom processen med handfasta exempel och 
know how.

Dörrar och glaspartier är definitivt en ganska lågt hängande frukt vad 
gäller återbruk - de är hyfsast standardiserade och så länge de inte sitter i 
brandcellsgräns finns det inte alltför många komplicerade kravställningar. 
Beslag är enkla att byta. Vi har dock saknat en omfattande guide som 
beskriver hur man gör, steg för steg. 

I denna guide kommer vi att ta exempel från fyra projekt från våren 2022, 
där vi har arbetat med återbruk av dörrar och glaspartier på olika sätt. 
Projekten skiljer sig främst beroende på dess storlek och projekttyp - om 
det är en hyresgästanpassning, ombyggnation eller nybyggnation. De flesta 
är fortfarande pågående.

Som komplement till projekteringsguiden finns även malldokument 
för Egenkontroll för cirkulär projektering av dörrar och glaspartier och 
malldokument för Handlingsplan för cirkulär ombyggnation. De finns 
tillgängliga på CCBuilds hemsida. Kontakta gärna oss på Kaminsky 
Arkitektur om ni har frågor eller behöver stöd i ert återbruksarbete 
– vår dörr står alltid öppen.

HE J !  J AG HE TE R RE :GINA OC H 
KOM M E R KI K A FR A M  DÅ OC H 

DÅ FÖR ATT DE L A M E D MIG AV 
M I NA L Ä RDOM A R , TI P S OC H 

TRI CKS!

Guiden har tagits fram inom Centrum för cirkulärt byggande, en samverkansarena som leds av IVL Svenska 
Miljöinstitutet och utvecklas tillsammans med samarbetsparter i innovationsprojekt som finansieras av 
Vinnova. Se alla parter på webbsidan https://CCBuild.se/om-oss/organisation/.

https://ccbuild.se/kunskapsbank/guider/
https://ccbuild.se/om-oss/organisation/
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Projekten

NATURSKYDDSFÖRE NINGEN
 
Beställare Naturskyddsföreningen

Entreprenör Arcona

Arkitekt Kaminsky

Entreprenadform 
Samverkansentreprenad

Plats Stockholm

Projekt Hyresgästanpassning av 
befintlig kontorslokal

Ungefärlig BTA 2050 m2

Projektperiod 2019-2022

BROMMA SJUKHUS
 
Beställare Vectura fastigheter

Entreprenör Skanska (fas 1) samt 
ByggDialog (fas 2)

Arkitekt White (fas 1) samt Enter (fas 2)

Återbrukskonsult Kaminsky

Entreprenadform Totalentreprenad 
med samverkan

Plats Stockholm

Projekt Ombyggnad av sjukhusbyggnad 
till bland annat vårdcentral och 
vårdboende

Ungefärlig BTA 33 000 m2

Projektperiod 2020-

BL ÄSTE R N 1 1
 
Beställare Atrium Ljungberg

Entreprenör TL Bygg

Arkitekt Kaminsky

Entreprenadform Totalentreprenad

Plats Stockholm

Projekt Ombyggnad och hyresgäst-
anpassning av befintlig kontorsbyggnad

Ungefärlig BTA 11 000 m2

Projektperiod 2021-

GA RVE R I E T (THE  TA NNERY C LUB)
 
Beställare Götaleden

Entreprenör The Carpenters

Arkitekt Kaminsky

Entreprenadform 
Utförandeentreprenad/
totalentreprenad

Plats Floda

Projekt Om- och tillbyggnad av gammal 
industrilokal till besökscentrum för 
Götaleden

Ungefärlig BTA 400 m2

Projektperiod 2021-2022
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. . .OCH VA R J E  PROJEKT ÄR 
I NDE L AT I  7  FASE R . FÖR VARJE 

FAS HA R VI  OCKSÅ LAGT 
I N E N SA M M A NFATTANDE 

I NTRODU KTI ON MED VÅRA 
GE NE RE L L A E RFA RENHETER & 

E N CHECKL ISTA!
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EGE NKONTROL L

• Har en cirkulär handlingsplan tagits 
fram för projektet? (se malldokument 
Öppna din dörr! – Handlingsplan för 
cirkulär ombyggnation)

Handlingsplan
Genom erfarenheterna i våra 
återbruksprojekt har vi tagit fram ett 
malldokument i form av en cirkulär 
handlingsplan. Den innehåller basen för 
de beslut som behöver fattas för att få 
den bästa möjliga starten på projektet 
- som till exempel vision och mål, 
förutsättningar och avgränsningar samt 
hur man ställer sig till praktiska saker 
som mellanlagring och kvalitetssäkring. 
Den innehåller också en egenkontroll 
för att internt kunna säkerställa att man 
får med sig alla aspekter i projektet.

Handlingsplan respektive egenkontroll 
finns tillgänglig att ladda ner här.
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https://ccbuild.se/kunskapsbank/guider/
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• Har en miljöinventering gjorts?

• Har en översiktsinventering gjorts? Finns dörrar och 
glaspartier med återbrukspotential? (Om nej behövs ingen 
detaljinventering av dessa.)

• Har en detaljinventering gjorts av de dörrar och glaspartier 
som enligt översiktsinventering har återbrukspotential?

• Har inventerade dörrar och glaspartier littrerats med 
samma littera såväl fysiskt på respektive inventerad enhet 
som i vald inventeringsdatabas?

Miljöinventering Översiktsinventering Detaljinventering
En inventering bör alltid börja med 
en miljöinventering för att filtrera ut 
material och produkter som innehåller 
särskilt hälso- och miljöfarliga ämnen, 
och därför inte är relevanta för 
återbruk. Inventeringen görs av en 
extern miljöinventerare med relevant 
utbildning och kunskap.

Miljöinventering blir särskilt viktigt när 
byggnader från 60-talet och framåt 
inventeras då man byggde in miljögifter 
som idag är klassade som farligt avfall.

Bengt Dahlgren och White Arkitekter 
har gjort en bra sammanställning 
av återbrukspotentialen i olika 
byggnadsdelar här.

IVL Miljöinstitutet och Avfall Sverige har 
tagit fram en Byggåterbruksguide som 
beskriver innehåll av farliga ämnen för 
olika byggvaror från olika tidsperioder 
här.

Beroende på projektets omfattning 
behövs en översiktsinventering. 
Syftet är främst att spara tid - genom 
att först översiktligt gå igenom 
antalet dörrar och dörrtyper, kan man 
få en idé om återbrukspotentialen, 
som främst beror på mängd, skick, 
demonterbarhet, inbyggt ekonomiskt 
värde samt klimatbesparingspotential.
Antagligen kommer ett antal dörrar 
falla utanför de behov man har, och 
kan filtreras bort. När man sedan 
gör detaljinventeringen har man inte 
slösat tid på att inventera dörrar man 
ändå inte kommer kunna återanvända.

Detaljinventeringen bör utgå från 
frågeställningen "vilken information 
behöver jag veta för att kunna 
projektera in den här produkten i en 
ny byggnad?". För dörrar handlar det 
till exempel om olika typer av mått 
- så som modulmått och karmdjup - 
och olika typer av klassningar, så som 
ljudklass och säkerhetsklass.

Detaljinventering görs med fördel 
direkt i ett digitalt verktyg. Till 
exempel genom CCBuilds mobilapp, 
eller i BIM-modellen om man har en 
sådan. Dörrarna bör samtidigt littreras 
fysiskt (se mer under avsnittet om 
Demontering). CCBuild erbjuder även 
en importmall i Excelformat, som 
sedan kan laddas upp till CCBuild 
Produktbanken. Importmallen 
innehåller de viktigaste egenskaperna 
att få med sig för respektive byggdel.
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https://ccbuild.se/media/o5pn5f41/checklista-potential-f%C3%B6r-%C3%A5terbruk.xlsx
https://ccbuild.se/media/3etbdqx5/bygg%C3%A5terbruksguiden_220117.pdf
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Rivningshandling
Här skiljer sig arbetssätten något 
beroende på om du jobbar i BIM eller 
inte.

BIM
Varje dörr i modellen förses med: 
1. En littera-parameter med 
motsvarande littera från inventering 
2. En demonterings-parameter (ja/nej)

I rivningshandling kan dörrarna som 
ska demonteras taggas med littera-
parametern. Genom att också använda 
en ja/nej-parameter kan man välja 
att endast visa de taggar där ja/nej-
parametern är inställd på ja, ifall man 
under projektets gång ändrar sig 
kring vilka dörrar man vill demontera. 
I slipstexten föreskrivs att littrerade 
dörrar demonteras enligt bilaga X 
(demonteringsinstruktioner) och 
lagras på plats X (vald plats för lagring, 
exempelvis ett rumsnummer). I övrigt 
ritas och föreskrivs rivningshandlingar 
som vanligt, till exempel med streckade 
linjer för det som ska rivas/demonteras.

E J  BI M
Dörrarna får taggas manuellt i till 
exempel Auto Cad. I övrigt kan BIM-
instruktioner användas.

• Har dörrar och glaspartier som ska 
demonteras littrerats i rivningshandling?
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Exempelutsnitt på hur dörrar & glaspartier som ska demonteras & återbrukas kan littreras  i rivningshandling.



Utdrag ur demonteringsguide för dörrar & glaspartier, tillgänglig på CCBuilds hemsida.Exempel på hur vi rekommenderar placera littera.

Återbruk av dörrpartier
Demonterings- och hanteringsinstruktioner

Berörda produktgrupper
Denna instruktion gäller branddörrar, ståldörrar, 
säkerhetsdörrar, entrépartier och innerdörrar i både 
trä och glas. Samtliga hängningstyper (slagdörr, 
skjutdörr och pardörr) är inkluderade.

Komplett produkt i samma skick – den avgörande regeln
Produkten ska vara lika komplett och i samma 
skick som innan den demonterades. Varje avvikelse 
från den regeln ger alltid ett sämre återbruksvärde 
och leder i sämsta fall till att produkten blir helt 
obrukbar. Se till att alla ytor skyddas så de inte får 
skrapmärken.

Ett komplett dörrparti består av:
• Dörrblad med gångjärn
• Karmsidor med gångjärn samt överdel
• Tröskel*
• Dörrhandtag/trycke, behör, låskista etc*
• Dörrautomatik/dörrstängare*
• Nycklar* 
*Om det ingick när dörrpartiet var monterat.

Demonteringsanvisningar
Dörrhandtagen ska demonteras, både för en mer 
effektiv lagring och för att undvika repor. Sätt ihop 
handtagen och paketera dem separat med tydlig 
märkning om vilken dörr de tillhör. Om det finns 
låscylinder får nyckeln inte sitta i utan ska tejpas 
fast på dörren. 

För stora och tunga dörrpartier kan det vara aktuellt 
att separera dörren från karmen. Då krävs en tydlig 
märkning så det framgår vilken dörr respektive 
dörrkarm tillhör.

Verktyg och material
Behovet av verktyg och material kan variera efter 
omständigheterna. Detta är de viktigaste:

• Skruvdragare med laddare och bits
• Karmnyckel
• Tigersåg (om inte karmnyckel fungerar, används 

med stor försiktighet)
• Stämjärn och kofot
• Hammare  och gummiklubba
• Träreglar eller träskivor (gärna sådana som har 

tagits loss vid rivningen)

Bild 1. Bottenskiva av wellpapp, masonit eller motsvarande 
skyddar och förhindrar att mindre delar faller igenom lastpallen.

Bild 2. Skydda utstickande delar med wellpapp eller liknande.

VÄND!

Bild 3. Ställ inte glasdörrar direkt på hårda ytor, använd skydd 
mot underlaget. 

Instruktionerna är  framtagna inom samverkans projektet Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk i industriell skala
som arbetar med finansiering från Vinnova. Mer information finns på webbsidan www.ccbuild.se. 

Sida 
1/3
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Demontering
LITTRERING 
Vi rekommenderar handskrivna 
litteran på klisterlappar. CCBuild 
Produktbanken erbjuder en funktion 
med QR-kodmärkning som generellt 
fungerar bra, men vi har märkt att de 
flesta rivningsarbetare inte är särskilt 
digitala, utan hellre har en utskriven 
rivningshandling som hen kan matcha 
med litterat på lappen direkt, utan att 
behöva scanna något med mobilen.

 
Vi rekommenderar att litterat placeras 
ovanför eventuell befintlig klisteretikett, 
på gångjärnssidan. På så sätt är den 
dold, så att dörren kan fortsätta 
användas även efter inventering. När 
dörren väl är demonterad samlas all 
information om dörren på samma 
ställe, och blir lätt att se när dörrarna är 
staplade tätt ihop under mellanlagring.

DEMONTERINGSINSTRUKTIONER 
På CCBuilds hemsida finns 
demonteringsinstruktioner för dörrar 
och glaspartier att ladda ner, se här.

Vi rekommenderar även att ha en 
löpande dialog med entreprenör på 
plats, tillsammans med platsbesök 
under demontering och emballagering.
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• Är dörrar och glaspartier fysiskt 
littrerade med samma littera 
som i rivningshandling och 
inventeringsdatabas?

• Finns demonteringsguide 
hänvisat till i rivningshandling och 
har demonteringsguide bilagts 
rivningshandlingar?
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https://ccbuild.se/media/srupgr4l/d%C3%B6rrar-instruktioner-2018.pdf
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Lagring är generellt en av de mest 
kostnadsdrivande aspekterna av 
återbruk. De generella tumreglerna är 
därför: 
1. Försök i första hand lösa lagring på 
plats, för att undvika kostnader för 
mellanlagring.

2. Varje flytt kostar. Försök minimera 
antalet gånger en produkt behöver 
flyttas genom att planera din lagring.
 
LAGRING PÅ ANNAN PLATS 
Logistik och kostnader kring transport 
och extern lagring behöver tas upp 
tidigt i projektet. Vem tar ansvar, vad är 
tidplanen, vad är våra kostnadsramar? 

LAGRING PÅ PLATS 
Lagring på plats på bygget kan vara 
komplext. Oftast finns flera olika 
utrymmen som är tillgängliga vid olika 
tillfällen under bygget. Det bästa man 
kan göra är att vara medveten om detta 
och göra ett grovt schema över när 
vilken lokal är tillgänglig när.

Vi rekommenderar även att man gör 
en enkel planlösning över respektive 
lagringslokal, som tydligt visar var olika 
byggdelar ska lagras, och med vilket 
minimiavstånd. Annars är risken att man 
inte kommer åt det man behöver när 
produkterna väl ska återmonteras.

Lagring

• Har projektet beslutat om vem som tar 
ansvar och kostnad för eventuell transport 
och extern mellanlagring?

• Har en tidplan för tillgängligheten hos 
lagringslokalen/erna gjorts?

• Har en ritning på lagringslokal tagits fram?

Exempel på hur planritning över lagringslokal kan utformas.
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Exempel på dörrkort från Naturskyddsföreningen.

ÖPPNA DIN DÖRR!
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• Har uppställningsritningar tagits 
fram, som specificerar antal och 
kravställningar som underlag för inköp/
föreskrivning av återbrukade dörrar och 
glaspartier?

Hur man faktiskt går tillväga för 
att projektera in de återbrukade, 
inventerade dörrarna och glaspartierna 
in i sitt nya projekt beror till stor del på: 
1. Hur inventeringsinformationen är 
lagrad 
2. I vilket program projektering utförs 
(BIM eller ej)

Ovan val avgör till stor del hur pass 
manuell processen blir att matcha 
informationen från sitt nya projekt med 
inventeringsinformationen från sina 
återbrukade dörrar.

PROCESS
Som förutsättning för att veta vad 
som kan utföras återbrukat, krävs en 
sammanställning av de dörrar och 
glaspartier som behövs i projektet, 
samt dess antal och egenskaper. 
Vanligast är att man gör detta i form av 
uppställningsritningar/dörrkort. Vanliga 
egenskaper är till exempel:

• Hängning (höger/vänster) 
• Ljud/brand/säkerhetsklass 
• Karmdjup 
• Kulör 
• Låstyp

Vad det sedan handlar om är att matcha 
egenskaperna för varje dörr i det nya 
projektet med sin inventeringslista med 
återbrukade dörrar.

Inventeringslistan kan vara intern, 
till exempel en Excelfil, en BIM-
modell, eller ett projekt på CCBuild 
Produktbanken. Den kan också vara 
extern i form av marknadsplatser för 
återbrukade dörrar och glaspartier, så 
som CCBuild Marknadsplatsen.

Knixen med externa marknadsplatser 
är att man ofta måste veta att dörrarna 
och glaspartierna finns tillgängliga 
- helst till och med inköpta - innan 
man garanterat kan rita in dem i sin 
bygghandling.

L E VE RA BL E R
Vad som ska fram i slutändan är oftast: 
1. Planritning med littrerade dörrar enligt 
BIP-kodsstandard, ex. ID04. Dörrar som 
ska vara återbrukade markeras med 
suffix, ex. ID04-Å. 
2. Dörruppställningsritning/dörrkort, 
där återbrukade dörrar kopplas till de 
specifika litteran de har fått under 
inventeringen - så att byggaren vet 
vilken återbrukad dörr som ska sitta var.

Projektering
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Exempel på dörrkort för rekonditionerad dörr från Naturskyddsföreningen.

ÖPPNA DIN DÖRR!

EGE NKONTROL L

• Uppfyller respektive återbrukad dörr- 
och glasparti kravställningarna?

• Kan återbruk ske i befintligt skick?

Om nej, ange rekonditioneringsbehov 
för respektive typ av dörr- och glasparti 
i uppställningsritning.

Kvalitetssäkring Rekonditionering
Det är viktigt att tidigt i projektet besluta 
om vem som tar garantierna. Vanligast 
är att beställaren tar produktgaranti, 
entreprenören tar installationsgaranti 
och att respektive konsult ansvarar 
för kvalitetssäkring - det vill säga att 
produkten uppfyller de krav som ställs. 
För dörrar och glaspartier gäller det till 
exempel:

• Ljudklass (akustikkonsult)

• Brandklass (brandkonsult)

• Låstyp (låskonsult)

Utifrån de egenskaper som krävs på 
dörrarna och glaspartierna i projektet 
(se föregående sida om Projektering), 
så kan rekonditionering lösa vissa 
av dessa egenskaper. Ljud- och 
brandklass är svårt att ändra på 
medan till exempel kulör kan ändras 
genom att måla om och låshus 
enkelt kan bytas ut. I dörrkorten är 
det då viktigt att specificera vilken 
typ av rekonditionering som krävs på 
respektive återbrukad dörrtyp för attt 
kraven ska uppfyllas.
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Exempel på produktblad på innerdörr.

ÖPPNA DIN DÖRR!

Återmontering Förvaltning
Dörrar har flera smådelar vid montering 
som lätt glöms bort, till exempel tröskel, 
släplist, dörrstopp och dörrstängare. Se 
till att dessa är föreskrivna även för de 
återbrukade dörrarna.

För att möjliggöra framtida 
återbruk är det viktigt att tänka 
på relationshandlingar utifrån 
utgångspunkten "vilken information 
behöver jag spara för att kunna 
återbruka den här dörren i framtiden"?

Exempel är:

• planlösning med dörr/glaspartilitteran 
• uppställningsritningar med litteran och 
egenskaper så som brand/ljudklass 
m.m.

alternativt

• relationshandling i BIM/Revit där 
varje dörr och glasparti i modellen har 
information sparad om egenskaper så 
som brand/ljudklass m.m.

Det kan också vara relevant att bifoga 
produktkort/datablad/eBVD:er. Allt för 
att kunna säkerställa framtida återbruk.
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EGE NKONTROL L

• Finns monteringsanvisningar eller 
produktkort sparade tillsammans med 
relationshandlingar?

• Finns dörrkort och/eller 
uppställningsritningar sparade tillsammans 
med relationshandlingar?

• Levereras relationshandlingens BIM-modell 
med produktinformation för respektive dörr 
och glasparti?
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ÖPPNA DIN DÖRR!
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Under bygget.Befintligt. Färdigt projekt.

Ä R DU  I NTR ESSE RA D 
AV E TT STU DI E BESÖK? 
HÖR  AV DI G TI L L OSS PÅ 
K A M I NSKY !

ÖPPNA DIN DÖRR!

Handlingsplan
Projektet började med en förstudie 
där vi tillsammans med beställaren tog 
fram ett koncept för kontoret, med 
utgångspunkt i det befintliga - inte riva 
ner allt och börja "from scratch", utan att 
försöka anpassa befintlig planlösning till 
verksamhetens nya behov. Här arbetade 
vi i workshopformat tillsammans 
med beställare och senare även med 
entreprenör och övriga projektörer.

Under systemhandling tog vi sedan fram 
projekteringsriktlinjer som utgick från 
Naturskyddsföreningens miljöpolicy. 
Den angav att det för alla konsulter 
är återbrukade produkter som är 
utgångspunkten. För nya produkter 
gällde produkter som klarar kraven i 
Byggvarubedömningen.
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ÖPPNA DIN DÖRR!

VA D HA R  VI  L Ä R T OSS?

Miljöinventering Översiktsinventering Detaljinventering

Om det finns en BIM-modell 
av befintlig byggnad är det ett 
supersmidigt sätt att inventera 
direkt in i varje enskilt BIM-
objekt.

Det behövdes ingen miljöinventering 
eftersom det var en hyresgästanpassning, 
och inga berörda byggdelar befann sig i 
riskzon för miljöfarliga ämnen.

Projektet var litet nog för att gå direkt in 
i detaljinventering.

För projektet fanns en BIM-modell av 
befintlig byggnad. Detaljinventering 
gjordes på plats genom att ta foton och 
anteckningar för respektive dörr och 
glasparti, som sedan fördes in under 
Properties för respektive instance i BIM-
modellen.

Skärmdump från Revit som visar hur dörrar inventerades in i BIM-modellen.

P RO J E K T S TA R T T R A N S P O R T &  L AG R I N G K VA L I T E T S SÄ K R I N G  &  R E KO N D I T I O N E R I N GP RO J E K T E R I N G ÅT E R M O N T E R I N G  &  F Ö RVA LT N I N GI N V E N T E R I N G D E M O N T E R I N G
S

A
M

M
A

N
FA

TT
N

IN
G

G
A

RV
ER

IE
T

N
A

T
U

R
S

K
Y

D
D

S
FÖ

R
EN

IN
G

EN
B

RO
M

M
A

 S
JU

K
H

U
S

B
LÄ

S
TE

R
N

 1
1



ÖPPNA DIN DÖRR!

VA D HA R  VI  L Ä R T OSS?

Rivningshandling

Tänk på att försöka återanvända samma littera 
genom hela processen för att göra processen 
enklare och smidigare!

Respektera och för en dialog med rivarna/
demontörerna. De har mycket erfarenhet och 
inspel att komma med. Ju mer delaktiga de känner 
sig, ju större sannolikhet att de gör ett bra jobb!

I rivningshandlingarna littrerades 
de dörrar som skulle demonteras 
och återbrukas, och fick sedan 
samma littera i system- och 
bygghandling. Entreprenören använde 
rivningshandlingen för att märka 
upp dörrarna med maskeringstejp 
med motsvarande littera. Inga 
demonteringsinstruktioner skickades 
med rivningshandlingarna, istället 
fördes en direkt dialog mellan arkitekt 
och entreprenör.

Exempelutsnitt på hur dörrar & glaspartier som skulle demonteras & återbrukas littrerades i rivningshandling.
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ÖPPNA DIN DÖRR!

VA D HA R  VI  L Ä R T OSS?

Lagring Transport

Att stapla dörrar och glaspartier 
stående funkade för volymerna 
i det här projektet, men är ingen 
kvalitetssäker och skalbar lösning 
för större mängder, då risken att 
något går sönder är större.

För mellanlagring användes två rum 
i lokalen som inte behövde göras 
om. Dörrar och glaspartier staplades 
stående mot vägg.

Mindre leveranser, exempelvis med nya 
kompletterande beslag till dörrarna, 
kom med cykelbud.
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Glaspartier & dörrar lagrades på plats i lokalen.



Exempelutsnitt på dörruppställning för 
återbrukad dörr i systemhandling.

Exempelutsnitt på uppställningsritning av glasparti i bygghandling.

ÖPPNA DIN DÖRR!

VA D HA R  VI  L Ä R T OSS?

Systemhandling Bygghandling
Systemhandlingen gjordes innan 
demontering påbörjades, utifrån 
utförda inventeringar. Inventeringen 
var väldigt detaljerad för att kunna 
göra en bra kostnadskalkyl, men hade 
också en inbyggd flexibilitet i vad som 
återbrukades - eftersom vi inte kunde 
säkerställa kvalitet på alla dörrar och 
glaspartier förrän efter demontering.

Bygghandlingen gjordes efter 
demontering. Vi hade då sex veckor 
på oss att justera handlingarna 
utifrån vilket material som fanns 
tillgängligt - dels av det befintliga 
materialet men också för inköp från 
återbruksmarknaden. Till exempel 
kunde inte glaset i vissa glaspartier 
återbrukas på grund av avsaknad av 
ljudklass. Här hade vi en workshop 
tillsammans med entreprenörens 
snickare, och kom fram till att man 
fortfarande skulle kunna återanvända 
träkarmarna i dessa glaspartier, men 
komplettera med nytt, ljudklassat glas.
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Allt återbruk kan inte lösas via ritningar, 
utan måste kommuniceras och avgöras i 
samråd på plats!
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Exempelutsnitt på hur kvalitetssäkring 
och rekonditioneringskrav definierades i 
dörrkorten under systemhandling.

Exempel på kvalitetssäkring av låshus under 
inventering - insamling av information för att kunna 
identifiera vilken låshustyp det var.

ÖPPNA DIN DÖRR!

VA D HA R VI  L Ä R T OSS?

Kvalitetssäkring Rekonditionering
Varje konsult hade ansvar att säkerställa 
kvalitén på respektive byggdel - i 
dörrarna och glaspartiernas fall arkitekt, 
brandkonsult och akustikkonsult i 
samråd med entreprenör, medan 
beställaren tog slutligt garantiansvar. 
 
Den kvalitetssäkring som behövdes för 
dörrarna var: 
• Fritt öppningsmått (tillgänglighetskrav) 
• Ljudklass 
• Låstyp 
• Brandklass (ej aktuellt i slutändan)

De flesta dörrar behövde målas om 
för ett enhetligt uttryck och för att 
passa det nya gestaltningskonceptet. 
Dörrarna rekonditionerades antingen 
på plats eller skickades till en 
samarbetspartner för industrilackering. 
Bedömning om vilka som kunde målas 
på plats avgjordes i samråd mellan 
arkitekt och entreprenör, där dörrar som 
skulle placeras mer exponerat och/
eller var mer skadade behövdes skickas 
iväg, medan till exempel toalettdörrar 
kunde rekonditioneras på plats. 
Entreprenören löste transport till och 
från lackering.
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Att Naturskyddsföreningen tog 
garantin för de återbrukade 
produkterna underlättare 
återbruksarbetet.

Kvalitetssäkringen av entreprenör 
och projektör ger i sin tur 
trygghet till beställaren.



Relationshandlingen levererades med dörrkort som specificerar littera & egenskaper. Relationshandlingen levererades med littrerad planlösning.

ÖPPNA DIN DÖRR!

P RO J E K T S TA R T T R A N S P O R T &  L AG R I N G K VA L I T E T S SÄ K R I N G  &  R E KO N D I T I O N E R I N GP RO J E K T E R I N G ÅT E R M O N T E R I N G  &  F Ö RVA LT N I N GI N V E N T E R I N G D E M O N T E R I N G

Kaminsky Arkitektur var på plats under 
ombyggnationen varje vecka för att 
diskutera olika lösningar tillsammans 
med entreprenören.

Det gjordes även en ljudmätning på 
glaspartierna efter återmontering för att 
säkerställa att ljudkraven uppnåddes.

Relationshandling levererades med:

• dörrkort som specificerar littera och 
egenskaper, så som ljudklass

• planlösning med dörrlitteran

Återmontering Förvaltning

VA D HA R VI  L Ä R T OSS?

Efter projektets färdigställande gjorde 
vi en resurssammanställning av 
avfallshanteringen i projektet, som visade 
att 90% av avfallet återbrukades, antingen 
internt eller externt. Den här typen av 
analyser tror vi är bra för att få ett kvitto 
på sitt återbruksarbete.
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FÖRKLARINGAR

PLUSHÖJD FÄRDIGT GOLV. PLUSHÖJD MÄTS 
FRÅN BEFINTLIG FÄRDIG GOLVNIVÅ.

DELMÅTT BYGGNADSDEL

LITTERA VÄGGTYP

LITTERA HYGIEN-, PENTRYSUPPSTÄLLNING

LITTERA TRAPPA OCH RAMP

LITTERA INV. TRÄGLASPARTIER

LITTERA INV. DÖRRAR I TRÄ

LITTERA INV. DÖRRAR I STÅL

KYL/ FRYS

DISKMASKIN

PLATS FÖR KAFFEMASKIN

VÄGGBEKLÄDNAD

PLATS FÖR PROJEKTÖR, PLACERING ENLIG 
EL HANDLING

HÄNVISNINGAR
SE ÄVEN 
MÖBLERINGSPLANER A-40-1-11 -12
UNDERTAKSPLAN A-43-1-111 -123
INNERVÄGGSTYPER A-43-5-00001
UNDERTAKSTYPER A-43-5-00002
INV. DÖRRAR A-43-5-00003
GOLVPLANER A-44-1-11100 -12100
TRAPPOR UPPSTÄLLNING A-45-4-00002
HYGIENRUM UPPSTÄLLNING A-46-4-00001 -00002
PENTRY UPPSTÄLLNING A-46-4-00003
UPPSTÄLLNING, BOKHYLLA A-46-4-00003
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Vendsalu Arkitektur TEL: 070 716 61 82

C. CSEMICZKY

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

Dörrtyp
Beskrivning
Antal
Ljudklass

Finish 
Kommentar 

Lås

D10A
Befintlig innerdörr glasad omplacerad
1
Rw' 35 dB

Dörrblad, karm och dörrföder lackerad i Grön
NCS 5010-B90G

-

-

FÖRESKRIFTER

FÖRKLARINGAR
HÅLMÅTT ANGES I MILLIMETER. DÖRRAR REDOVISAS I 
MODULMÅTT DÄR EJ ANNAT ANGES. D10 AVSER 
DÖRRBREDD 10M.
DÖRRELEVATION SES FRÅN GÅNGJÄRNSSIDAN.

D = TRÄDÖRR
DS = STÅLDÖRR

REDOVISNING AV BEFINTLIGA DÖRRAR SOM OMPLACERAS 
SAMT TILLKOMMANDE DÖRRAR.
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Dörrtyp
Beskrivning
Antal
Ljudklass

Finish 
Kommentar 

Lås

D10B-2
Ny generell innerdörr glasad
1
Rw' 30 dB

Dörrblad, karm och dörrföder lackerad I Grå
NCS 1500-N

-

-

Dörrtyp
Beskrivning
Antal
Ljudklass

Finish 
Kommentar 

Lås

D12A-1
Ny generell innerdörr glasad
1
Rw' 45 dB

Dörrblad, karm och dörrföder lackerad I Grön
NCS 5010-B90G

-

Dörrtyp
Beskrivning
Antal
Ljudklass

Finish 
Kommentar 

Lås

D9A-1
Befintlig innerdörr glasad omplacerad
4
Rw' 35 dB

Dörrblad, karm och dörrföder lackerad I Grön
NCS 5010-B90G

-

-

Dörrtyp
Beskrivning
Antal
Ljudklass

Finish 
Kommentar 

Lås

D9B-3
Befintlig innerdörr glasad omplacerad
5
-

Dörrblad, karm och dörrföder lackerad I Grå 
NCS 1500-N.

-

-

Dörrtyp
Beskrivning
Antal
Ljudklass

Finish 
Kommentar 

Lås

D9C-1
Befintlig innerdörr omplacerad
2
Rw' 30 dB

Dörrblad, karm och dörrföder lackerad i Grå
NCS 1500-N

-

-

Dörrtyp
Beskrivning
Antal
Ljudklass

Finish 
Kommentar 

Lås

D10C
Befintlig innerdörr omplacerad
1
Rw' 30 dB

Dörrblad, karm och dörrföder lackerad I Grå
NCS 1500-N

-

-

Dörrtyp
Beskrivning
Antal
Ljudklass

Finish 
Kommentar 

Lås

D9A-2
Befintlig innerdörr glasad omplacerad
2
Rw' 35 dB

Dörrblad, karm och dörrföder lackerad I Grå
NCS 1500-N
-

Dörrtyp
Beskrivning
Antal
Ljudklass

Finish 
Kommentar 

Lås

D10D-1
Ny generell innerdörr
3
Rw' 30dB

Dörrblad, karm och dörrföder lackerad I Grå
NCS 1500-N

-

-

Dörrtyp
Beskrivning
Antal
Ljudklass

Finish 
Kommentar 

Lås

D13A
Ny generell innerdörr
1
Rw' 25 dB

Dörrblad, karm och dörrföder lackerad I Blå
NCS 7010-R90B
NCS 1500-N

-

-

Dörrtyp
Beskrivning
Antal
Ljudklass

Finish 
Kommentar 

Lås

D9B-1
Befintlig innerdörr glasad omplacerad
1
-

Dörrblad, karm och dörrföder lackerad I Grön
NCS 5010-B90G

-

NoKey MIF-808 K01

Dörrtyp
Beskrivning
Antal
Ljudklass

Finish 
Kommentar 

Lås

D9B-2
Befintlig innerdörr glasad omplacerad
3
-

Dörrblad, karm och dörrföder lackerad I Grön
NCS 5010-R90G

-

-

Dörrtyp
Beskrivning
Antal
Ljudklass

Finish 
Kommentar 

Lås

D10B-1
Ny generell innerdörr glasad
1
Rw' 30 dB

Dörrblad, karm och dörrföder lackerad I Grå
NCS 1500-N.

-

Dörrtyp
Beskrivning
Antal
Ljudklass

Finish 
Kommentar 

Lås

D12A-2
Ny generell innerdörr glasad
2
Rw' 30 dB

Dörrblad, karm och dörrföder lackerad i Grå
NCS 1500-N

-

-

Dörrtyp
Beskrivning
Antal
Ljudklass

Finish 
Kommentar 

Lås

D9E
Befintlig innerdörr glasad omplacerad
1
Rw' 45 dB

Dörrblad, karm och dörrföder lackerad I Grön
NCS 5010-B90G

Glasad ytor ska ha svart foile

-

Dörrtyp
Beskrivning
Antal
Ljudklass

Finish 
Kommentar 

Lås

D9C-2
Befintlig innerdörr omplacerad
2
Rw' 25 dB

Dörrblad, karm och dörrföder lackerad I Grå
NCS 1500-N

-

-

Dörrtyp
Beskrivning
Antal
Ljudklass

Finish 
Kommentar 

Lås

DS10
Ny stål innerdörr
1
-

Dörrblad, karm och dörrföder lackerad I Grå
NCS 1500-N

-

-

Dörrtyp
Beskrivning
Antal
Ljudklass

Finish 
Kommentar 

Lås

D9D-2
Ny innerdörr glasad
1
Rw' 35 dB

Dörrblad, karm och dörrföder lackerad I Grön
NCS 5010-B90G

-

-

Dörrtyp
Beskrivning
Antal
Ljudklass

Finish 
Kommentar 

Lås

D9D-1
Ny innerdörr glasad
2
Rw' 35 dB

Dörrblad, karm och dörrföder lackerad I Grå
NCS 1500-N

-

Dörrtyp
Beskrivning
Antal
Ljudklass

Finish 
Kommentar 

Lås

D10D-2
Ny generell innerdörr
1
Rw' 30 dB

Dörrblad, karm och dörrföder lackerad I Blå
NCS 7010-R90B

A-46-4-00002

Dörrtyp
Beskrivning
Antal
Ljudklass

Finish 
Kommentar 

Lås

D10D-3
Ny generell innerdörr
2
Rw' 30 dB

Dörrblad, karm och dörrföder lackerad I Rosa
NCS 3030-Y80R

Dörrtyp
Beskrivning
Antal
Ljudklass

Finish 
Kommentar 

Lås

D10E
Ny generell innerdörr
2
Rw' 35 dB

Dörrblad, karm och dörrföder lackerad I Grön
NCS 5010-B90G

Dörrtyp
Beskrivning
Antal
Ljudklass

Finish 
Kommentar 

Lås

D8
Ny trä innerdörr
1
EL NISCH DÖRR

Dörrblad, karm och dörrföder lackerad I Rosa
NCS 3030-Y80R

Dörrtyp
Beskrivning
Antal
Ljudklass

Finish 
Kommentar 

Lås

D10B-3
Ny generell innerdörr glasad
1
Rw' 35 dB

Dörrblad, karm och dörrföder lackerad I Grå
NCS 1500-N
-
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C. CSEMICZKY
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ÖPPNA DIN DÖRR!

Bromma Sjukhus
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Beställare Vectura fastigheter

Entreprenör Skanska (fas 1) samt 
ByggDialog (fas 2)

Arkitekt White (fas 1) samt Enter 
(fas 2)

Återbrukskonsult Kaminsky

Entreprenadform Total-
entreprenad med samverkan

Plats Stockholm

Projekt Ombyggnad av 
sjukhusbyggnad till bland annat 
vårdcentral och vårdboende

Ungefärlig BTA 33 000 m2

Projektperiod 2020-



ÖPPNA DIN DÖRR!

VA D HA R  VI  L Ä R T OSS?

Handlingsplan & egenkontrollTvå faser
Under fas 1 av projektet togs ett 
första utkast på handlingsplan och 
egenkontroll fram. Dessa, tillsammans 
med de fortsatta erfarenheterna från 
Bromma sjukhus i fas 2 av projektet, 
har använts för att ta fram mallar för 
handlingsplan och egenkontroll som 
används och kommer användas i 
kommande cirkularitetsprojekt. Dessa 
malldokument finns tillgängliga att 
ladda ner här.

Det är viktigt med en handlingsplan som 
i ett tidigt stadie formulerar mål och 
avgränsningar i projektet med avseende 
på cirkularitet, och definierar hur man 
kommunicerar, dokumenterar och 
fattar beslut kring cirkularitet. Så fort 
entreprenör och övriga konsulter kopplats 
in bör även de vara med i dialogen.

Bromma Sjukhus-projektet kan delas 
in i två faser - den första skedde 
under hösten 2020/våren 2021 då 
Skanska var byggentreprenör och 
White Arkitekter var arkitekter. Den 
andra fasen är pågående sedan 
vintern 2021 och har ByggDialog som 
byggentreprenör och Enter Arkitektur 
som arkitekter. Kaminsky Arkitektur har 
varit återbrukskonsulter genom hela 
processen.

P RO J E K T S TA R T T R A N S P O R T &  L AG R I N G K VA L I T E T S SÄ K R I N G  &  R E KO N D I T I O N E R I N GP RO J E K T E R I N G ÅT E R M O N T E R I N G  &  F Ö RVA LT N I N GI N V E N T E R I N G D E M O N T E R I N G

Dörrar som demonteras/häktas av... ...för att lagras på plats i källaren.
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Skärmdump från översiktsinventeringens materialhanteringsplan.

ÖPPNA DIN DÖRR!

VA D HA R VI  L Ä R T OSS?

ÖversiktsinventeringMiljöinventering
Översiktsinventeringen är en Excelfil 
som innehåller en sammanfattning och 
utvärdering av projektets alla befintliga 
byggdelar. Dokumentet har löpande 
uppdaterats med status i form av 
åtgärder, utredningar och beslut kring 
återbruk/försäljning/avfallssortering.

Har man gjort översiktsinventeringen 
i CCBuild Produktbanken kan man 
även ladda ner den som en Excelfil, 
för fortsatt löpande uppdatering enligt 
ovan.

Miljöinventering utfördes i slutet av 
2020 av MiljöInvent AB och påvisade 
inga hälso- och miljöfarliga ämnen i 
halter som utgör hinder för återbruk av 
dörrar eller glaspartier.

P RO J E K T S TA R T T R A N S P O R T &  L AG R I N G K VA L I T E T S SÄ K R I N G  &  R E KO N D I T I O N E R I N GP RO J E K T E R I N G ÅT E R M O N T E R I N G  &  F Ö RVA LT N I N GI N V E N T E R I N G D E M O N T E R I N G

Att jobba molnbaserat med material-
hanteringsplanen har varit smidigt 
men krävde en del förarbete och work-
arounds för att hitta sätt att låta filen vara 
redigerbar för vissa men inte andra. Det 
kikar vi på hur man kan utveckla.
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ÖPPNA DIN DÖRR!

VA D HA R VI  L Ä R T OSS?

Detaljinventering, fas 1

Gör en översiktsinventering först!

Littrera produkterna direkt!

Se till att littrering sker på dörrbladskant, 
på samma sida som eventuell etikett 
från leverantör (gångjärnssida), för att 
lätt kunna läsa av dessa när dörrarna är 
demonterade och staplade på lastpall. I 
demonteringsanvisning bör det då anvisas 
att dörrar ska lagras med gångjärnssidan 
uppåt.

Under översiktsinventeringen gjordes 
inget som filtrerade ut de "oanvändbara" 
dörrarna. Därför tog detaljinventeringen 
onödigt lång tid, där vi inventerade och 
skrev ner egenskaper för många dörrar 
i onödan.

Detaljinventeringen gjordes i Dacke 
App, en tidigare variant av CCBuilds 
mobilapp.

Vi gjorde till en början ingen fysisk 
littrering av dörrarna, vilket gjorde det 
svårt att spåra vilka dörrar som sedan 
faktiskt demonterades. Vi fick därför 
sedan göra en "återinventering" och 
littrering efter att dörrarna demonterats, 
vilket tog onödigt med tid och gjorde 
att arkitekterna fick vänta på den 
information som behövdes för att 
projektera in de återbrukade dörrarna i 
det nya projektet.

P RO J E K T S TA R T T R A N S P O R T &  L AG R I N G K VA L I T E T S SÄ K R I N G  &  R E KO N D I T I O N E R I N GP RO J E K T E R I N G ÅT E R M O N T E R I N G  &  F Ö RVA LT N I N GI N V E N T E R I N G D E M O N T E R I N G

Skärmdumpar från detaljinventeringen av dörrar under fas 1, sparad i CCBuild Produktbanken.
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ÖPPNA DIN DÖRR!

Detaljinventering, fas 2
Eftersom byggnaden är så pass 
stor görs projektet i etapper. Inför 
detaljinventering fas 2, på delar av 
plan 2, utfördes detaljinventeringen i 
Excel och littreringen direkt på plats. 
Under denna fas gjordes även den 
"återinventering" och littrering som 
krävdes för redan demonterade dörrar.

Detaljinventering & littrering som gjordes innan demontering & rivningshandling, på delar av plan 2.

"Återinventering" & littrering som gjordes efter demontering, när dörrarna placerats i källaren för mellanlagring. Littrering av demonterade dörrar i källaren.
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Rivningshandling togs fram av 
arkitekt. De dörr- och glaspartier som 
inventerats och littrerats fysiskt fick 
samma littera i rivningshandlingen. I 
slipstext angavs  det att littrerade dörrar 
och partier ska demonteras och sparas, 
och i föreskrifterna hänvisades till 
bilagor med demonteringsanvisningar.

De dörr- & glaspartier som demonteras ska 
tillhandahållas beställaren & är littrerade enligt 
materialhanteringsplan, se bilaga 3, & skall förvaras 
på plan 1 rum C115. För demonteringsanvisningar, se 
bilaga 1.

G03-01 G03-02GP06-01

ÖPPNA DIN DÖRR!

Rivningshandling

P RO J E K T S TA R T T R A N S P O R T &  L AG R I N G K VA L I T E T S SÄ K R I N G  &  R E KO N D I T I O N E R I N GP RO J E K T E R I N G ÅT E R M O N T E R I N G  &  F Ö RVA LT N I N GI N V E N T E R I N G D E M O N T E R I N G

Exempel på rivningshandling med demonteringsföreskrifter för delar av plan 2.

VA D HA R VI  L Ä R T OSS?

Det är att föredra om arkitekt och 
återbrukskonsult projekterar i samma 
ritningsprogram - i det här fallet ritar 
Enter Arkitektur i ArchiCad och Kaminsky 
använder Revit. Det gör det svårt för oss 
som återbrukskonsulter att avlasta Enter i 
arbetet med att littrera återbrukade produkter 
i planritningarna, skriva föreskrifter avseende 
återbruk m.m.
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Översiktsinventeringen sammanställdes 
och skickades ut till några olika 
rivningsentreprenörer som underlag för 
att ta fram en demonteringsoffert för 
respektive byggdel.

VARFÖR? 
Det här var ett sätt för... 
1. ...att få reda på vilka som var 
intresserade av att arbeta med återbruk. 
2. ...att få veta vad det kostar att 
demontera olika byggdelar och därmed 
kunna prioritera internt vad som är mest 
ekonomiskt försvarbart. 
3. ...att pressa demonteringspriserna!

Skärmdump från demonteringsofferter från fyra olika rivningsentreprenörer för några olika sorters dörrar.

ÖPPNA DIN DÖRR!

Demonteringsoffert
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VA D HA R VI  L Ä R T OSS?

Det här var ett smart 
grepp som vi tar 
med oss i fler projekt 
framöver!
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Från demontering till lagring.

ÖPPNA DIN DÖRR!

VA D HA R VI  L Ä R T OSS?

Demontering

Det smidigaste sättet att se till att allt 
går rätt till är genom god dialog med 
rivningsarbetare på plats, och även 
att återbrukskonsulten är med vid 
demontering, åtminstone för första pallen.

Se också till att anvisa att dörrar med 
samma littera, alltså samma dörrtyp, i 
största möjliga utsträckning, ligger på 
samma pall.

Till rivningshandlingarna bilades 
demonteringsinstruktioner från 
CCBuild, som finns att hitta här. 
Demonteringen utfördes av 
Skanska. Trots att vi skickade 
med demonteringsguiden med 
rivningshandlingarna, så demonterades 
inte dörrarna enligt instruktion. Till 
exempel placerades de inte med 
distans för att minska risken för skav. 

Olika dörrtyper placerades dessutom 
på samma pall, vilket gjort det svårt 
att nu i efterhand få en överblick över 
vilken typ av dörrar som finns var. Det 
kommer dessutom försvåra framtida 
återmontering, eftersom man ofta vill 
ha många av samma dörrtyp till ett 
ställe - nu kommer vi behöva plocka 
från många olika pallar, vilket är mer 
tidskrävande och mindre effektivt.
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https://www.ccbuild.se/media/srupgr4l/d%C3%B6rrar-instruktioner-2018.pdf


Lagringsutrymme innan vi anvisade passagemått. Lagringsutrymme efter vi anvisade passagemått.

ÖPPNA DIN DÖRR!

VA D HA R  VI  L Ä R T OSS?

Lagring Transport

Se till att anvisa passagemått i 
lagringsutrymmet, så att man efter 
demontering fortfarande kan komma åt 
att granska sina inventarier. Det bästa vore 
nog att göra en enkel planlösning över 
lagrinslokalen, som anvisar hur pallar ska 
placeras, inklusive eventuella vändradier 
för pallyftar - ibland kanske pallen som 
står längst in ska återmonteras först.

I tidigt skede - gör gärna en tidplan över 
när olika rum finns tillgängliga för lagring.

Mellanlagring sker i två tomställda 
rum på källarplan i Bromma 
Sjukhus. Under april 2022 behövde 
ett av dessa rum behöver göras 
tillgängligt för ombyggnation. Delar 
av dörrarna skickades då för extern 
mellanlagring hos Demontera AB i 
Stockholmsområdet.

Transport till och från 
mellanlagringslokal och projektplats har 
utförts av Demontera AB.
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ÖPPNA DIN DÖRR!

VA D HA R  VI  L Ä R T OSS?Kvalitetssäkring Rekonditionering
Involvera brandkonsulten 
för konsultation kring 
brandklassningen på dörrarna, 
och akustikonsulten för 
ljudklassningen. Är antalet 
tillräckligt många kan det 
vara värt att göra en analytisk 
dimensionering eller testning på 
en dörr för att se att de uppfyller 
dagens krav. Tänk på att ett sådant 
test, hos till exempel RISE, bör 
bokas i tid då kötiden kan vara upp 
till ett år.

För rekonditioneringen, lyssna 
på entreprenörens kunskap 
och önskemål - hur jobbar de 
normalt sett? Hur anpassar vi 
rekonditioneringsprocessen så 
smidigt som möjligt till den?

Brandklass, ljudklass och 
säkerhetsklass inventerades i det fall 
klisteretikett fanns kvar på dörrblad. 
Dörrar kommer bara återanvändas 
där det inte ställs krav på brandklass, 
ljudklass eller säkerhetsklass.

Den praktiska processen för 
rekonditionering är under bearbetning 
tillsammans med beställare och 
entreprenör, men kommer utgå från två 
aspekter:

1. de egenskaper som anges i dörrkort 
vad gäller beslagning och färg

2. skicket på respektive inventarie, som 
bedöms av entreprenör på plats utifrån 
en lista med kompletteringar vi bedömt 
kan genomföras på plats.
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Exempel på klisteretikett på dörrblad som anger brandklass av äldre 
standard men godkänd ljudklass.
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ÖPPNA DIN DÖRR!

VA D HA R VI  L Ä R T OSS?Upcycling
En produkt är inte alltid vad man tror - när 
vi började undersöka dörrarna märkte vi att 
de var uppbyggda av restspill av trästavar - 
dörren är alltså till viss del återbrukad redan 
från början! Våga undersöka ditt material, du 
kommer definitivt bli överraskad!

För de dörrar som inte kan 
återanvändas i projektet - cirka 140 
stycken modulmått 13x21 - har vi 
undersökt hur de kan upcyclas för att 
bli nya, spännande produkter. Dörrarna 
är uppbyggda av massiva trästavar och 
därmed ett utmärkt basmaterial för 
massa olika användningsområden.
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Lamineringen var enkel att skrapa bort, då kom MDF:en fram. Wow, vilken överraskning - dörrbladen är uppbyggda av spillbitar av 
massivt trä!

Trästavar & MDF skapar en bra bas för vidare användning.
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Det vinnande bidraget - en dörr blir en bänk, 0% spill. Hedersomnämnande 1 - en dörr blir en byrå. Hedersomnämnande 2 - en dörr blir ett brädspel.

ÖPPNA DIN DÖRR!

VA D HA R  VI  L Ä R T OSS?

Upcycling

Studenttävlingar är ett kul sätt att få 
in innovativa förslag på upcycling och 
positiv marknadsföring, men kräver en 
del administration och en eller flera 
samarbetspartners!

BÄNK AR T ILL BROM MA SJUKHUS
Våren 2021 arrangerade vi en tävling 
tillsammans med Vectura, Swedoor och 
Träcentrum i Nässjö, där de deltagande 
var studenter på programmet 
Produktutveckling med Möbeldesign 
på Högskolan i Jönköping. Vinnaren 
Johanna Andrén tillverkade en bänk 
som vi nu planerar ta in i produktion 
och använda på Bromma sjukhus. 
Produktionen kommer göras på plats 
i en av Byggdialogs verkstäder med 
ritningsunderlag från Johanna.
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ÖPPNA DIN DÖRR!

Upcycling
PA R KE TT-  & KU BBGOLV
Under en intern workshop tittade vi 
på hur man kan såga upp väggarna för 
att skapa antingen parkettgolv eller 
kubbgolv. 

UTEMÖBELSERIE
Tillsammans med Helsingborgs stad 
skissade vi på en utemöbelserie till 
H22, baserat på ett antal modulformer. 
Ett projekt som det i slutändan tyvärr 
inte fanns varken tid eller pengar att 
genomföra - men idén finns kvar!
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Är ni intresserade av att 
veta mer eller använda 
dörrarna och idéerna i ert 
projekt - hör av er!
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ÖPPNA DIN DÖRR!

Blästern 11
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Beställare Atrium Ljungberg

Entreprenör TL Bygg

Arkitekt Kaminsky

Entreprenadform Totalentreprenad

Plats Stockholm

Projekt Ombyggnad och 
hyresgästanpassning av befintlig 
kontorsbyggnad

Ungefärlig BTA 11 000 m2

Projektperiod 2021-



VA D HA R VI  L Ä R T OSS?

Att hålla handlingsplanen aktiv 
och levande är svårt, men viktigt! 
Om alla inblandade i projektet 
vet att det finns ett dokument 
där all information och beslut är 
kontinuerligt samlat är det större 
sannolikhet att den används, och att 
kommunikationen flyter på bättre!

Vilka typer finns det i huset?

BLÄSTERN 11 16

22/05/06 | CIRKULARITETSSTRATEGI  | BLÄSTERN 11

IDÉK ATALOG |  INNERDÖRRAR & GLASPARTIER

Glaspartier

Plan 3.

Plan 3. Plan 5. Plan 5,7.

Plan 3. Plan .4

Plan .4Plan .4

Plan .7. Plan .7. Plan .6, 9..Plan .7.

Plan .4

Glaspartierna i Blästern 11 visar en stor variation i skick & utseende.

ÖPPNA DIN DÖRR!

Handlingsplan
Baserat på handlingsplanen från 
Bromma sjukhus har även en cirkulär 
handlingsplan för Blästern 11 tagits 
fram. Den hålls kontinuerligt uppdaterad 
och publicerad på projektportalen.

Utöver handlingsplanen har vi 
också jobbat mycket med grafisk 
representation av olika inventeringar 
och sammanställningar, för ett mer 
lättillgängligt material.

PROJEKTET 
Eftersom kontorsbyggnaden har 
renoverats och hyresgästanpassats i 
olika omgångar, är projektets utmaning 
med avseende på cirkularitet till stor del 
att hitta en gemensam gestaltningsnivå 
genom huset (se exempel på glaspartier 
nedan).
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ÖPPNA DIN DÖRR!

Miljöinventering Översiktsinventering
En miljöinventering är beställd, här 
väntar vi på rapporten. Generellt för 
dörrar och glaspartier tror vi inte det 
ska vara några problem, eventuellt kan 
några ståldörrar innehålla asbest.

Inför projektet gjordes en laserscanning 
av hela byggnaden, som legat till grund 
för att bygga upp en BIM-modell. I 
och med scanningen kan vi också 
gå runt i 'street view' i byggnaden via 
inmätningskonsultens webverktyg. 
Det här har varit en klar fördel under 
översiktsinventeringen, som till stor del 
har kunnat ske helt digitalt.

VA D HA R  VI  L Ä R T OSS?

En miljöinventering tar några veckor, så se 
till att få den beställd och gjord så snart 
som möjligt efter projektstart!

Att jobba med en point cloud-modell 
har gjort inventeringsarbetet fantastiskt 
mycket enklare, men är kanske mer 
ekonomiskt försvarbart i den här 
typen av större byggnader med högt 
kulturhistoriskt värde.
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Skärmdump från laserscanningens web-baserade 'street view'.
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ÖPPNA DIN DÖRR!

Översiktsinventering
Genom att ge dörrar och glaspartier 
litteran direkt i BIM-modellen, liknande 
Naturskyddsföreningen, kan vi få ut 
Schedules i Revit som räknar ut antal 
åt oss, av respektive typ av dörr- och 
glasparti. Den här informationen 
kan sedan detaljeras ju längre in i 
projekteringen vi kommer.

VA D HA R  VI  L Ä R T OSS?

Vi kommer att jobba vidare med en 
integration mellan BIM-modellen och 
CCBuilds importmall under hösten.
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Skärmdump från Revit som visar hur littrering av befintliga dörrar & glaspartier i 
modellen kan generera en automatisk mängdning genom Schedules.
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Cirkularitetspotential

 → Majoriteten av alla dörrar och 
glaspartier är i mycket gott skick

 → Innerdörrar och glaspartier 
är relativt enkla att demontera, 
lagra och återmontera

 → Gestaltningskonceptet bör ta 
ställning till hur enhetligt uttryck 
man vill ha på dörrar och glaspartier 

BL ÄSTE R N  11 15

22/05/06 | CIRKULARITETSSTRATEGI  | BLÄSTERN 11

Innerdörrar & glaspartier

Typ Innerdörrar, släta

Antal 54 st

Klimatbesparing 0,5 ton CO2e

Inbyggt ekonomiskt värde 
81 000 kr

Typ Innerdörrar, släta

Antal 95 st

Klimatbesparing 0,85 ton CO2e

Inbyggt ekonomiskt värde 
142 500 kr

Typ Innerdörrar, glasade

Antal 5 st

Klimatbesparing 0,2 ton CO2e

Inbyggt ekonomiskt värde 
7500 kr

Typ Innerdörrar, glasade

Antal 66 st

Klimatbesparing 2,3 ton CO2e

Inbyggt ekonomiskt värde 
99 000 kr

Typ Ståldörrar

Antal 18 st

Klimatbesparing 7,5 ton CO2e

Inbyggt ekonomiskt värde 
108 000 kr

Typ Ståldörrar

Antal 4 st

Klimatbesparing 1,7 ton CO2e

Inbyggt ekonomiskt värde 
24 000 kr

Typ Glaspartier

Antal 11 lpm

Klimatbesparing 1,1 ton CO2e

Inbyggt ekonomiskt värde 
6500 kr

Typ Glaspartier

Antal 292 lpm

Klimatbesparing 32 ton CO2e

Inbyggt ekonomiskt värde 
175 000 kr

VÅ
N

 3
-4

VÅ
N

 5
-9

IDÉK ATALOG |  INNERDÖRRAR & GLASPARTIER

ÖPPNA DIN DÖRR!

Översiktsinventering
Informationen från Revit-
schedules har sedan exporterats till 
materialhanteringsplanen, som är ett 
kontinuerligt uppdaterat och levande 
dokument som samlar information, 
frågeställningar och beslut kring 
återbruk av byggnadens alla inventarier.

Genom att ladda upp 
materialhanteringsplanen till CCBuild 
Produktbanken, har vi kunnat få ut 
klimat- och kostnadsdata för respektive 
produktkategori. Utöver den generella 
återbrukspotentialen i form av mängd, 
skick och demonterbarhet, så ligger 
klimat- och kostnadsbesparing till 
stor grund för beslut kring vad som är 
viktigast att återbruka - var gör vi störst 
skillnad?

Översiktsinventeringen sammanställdes 
sedan i en presentation tillsammans 
med förslag på åtgärder och vidare 
arbete. Det gjorde inventeringen mer 
lättsmält och lättillgänglig för projektets 
olika intressenter.
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Skärmdump av materialhanteringsplanen/översiktsinventeringen, som är en Excelfil.

Exempelutdrag på hur översiktsinventeringen också kan visualiseras, på ett mer lättillängligt sätt.

VA D HA R  VI  L Ä R T OSS?

CCBuild Produktbankens värdeanalys 
är ett superbra verktyg för att få 
överblick på potentiella klimat- och 
kostnadsbesparingar!

Genom CCBuilds nya importmall kan man 
först göra översiktsinventeringen i Excel - 
vilket generellt går snabbast - och sedan 
importera den till Produktbanken för att få 
ut värdeanalysen.
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ÖPPNA DIN DÖRR!

Garveriet (The Tannery Club)

P RO J E K T S TA R T T R A N S P O R T &  L AG R I N G K VA L I T E T S SÄ K R I N G  &  R E KO N D I T I O N E R I N GP RO J E K T E R I N G ÅT E R M O N T E R I N G  &  F Ö RVA LT N I N GI N V E N T E R I N G D E M O N T E R I N G
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Beställare Götaleden

Entreprenör The Carpenters

Arkitekt Kaminsky

Entreprenadform 
Utförandeentreprenad/
totalentreprenad

Plats Floda

Projekt Om- och tillbyggnad 
av gammal industrilokal till 
besökscentrum för Götaleden

Ungefärlig BTA 400 m2

Projektperiod 2021-



Ett återbrukat parti & två restpartier i den färdiga träningslokalen & receptionen.

ÖPPNA DIN DÖRR!

Handlingsplan
Garveriet är ett område av gamla 
industribyggnader i Floda, som 
etappvis har byggts om för att husera 
verksamheter som fokuserar på 
hållbarhet och omställning. Just det 
här projektet omfattar ombyggnad 
och tillbyggnad av en byggnad kallad 
Magasinet. Här ligger lokalerna för 
The Tannery Club, en verksamhet 
som inriktar sig mot frilufts- och 
träningsaktiviteter kring intilliggande 
Götaleden. Lokalerna innehåller 
reception, lounge och kontor, samt 
träningsutrymmen med tillhörande 
omklädningsrum, dusch och bastu.

Projektet var relativt litet och med 
en tajt tidsplan. Det innebar ett 
cirkularitetsarbete med väldigt lite 
handlingsplan men väldigt mycket 
handling. Utgångspunkten var alltid 
återbrukat först, och genom direkt 
kontakt med entreprenören kunde 
diskussioner och inköp lösas snabbt 
och smidigt.

I projektet demonterades och 
återanvändes inga befintliga dörrar. 
Istället användes en kombination av 
restpartier från ett annat projekt på 
Garveriet, samt inköp från externa 
aktörer.
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VA D HA R VI  L Ä R T OSS?

Direkt kommunikation mellan arkitekt 
och entreprenören på plats under 
bygget förenklade beslut kring inköp och 
åtgärder relaterat till cirkularitet.

Den tajta tidplanen gjorde det i slutändan 
dock svårt att hitta dörrar som matchade 
gestaltningskonceptet fullt ut.
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ÖPPNA DIN DÖRR!

Restinventering
Det fanns ett fåtal nya dörrar över från 
ett tidigare projekt i en av de andra 
byggnaderna på Garveriet. Dessa hade 
legat lagrade i ett oanvänt utrymme och 
kunde inventeras. Alla dörrar utom en 
svängdörr kunde sedan ritas in i det nya 
projektet under bygghandling.
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VA D HA R VI  L Ä R T OSS?

Restpartier är inte återbruk i sin striktaste 
mening - men det är bättre att de används 
än åker till tippen! Minimering av spill är 
ett minst lika viktigt i arbete i arbetet mot 
byggnader med mindre klimatpåverkan.
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ÖPPNA DIN DÖRR!

Transport Lagring
Transport löstes av byggentreprenören. 
Brattöns Återbruk och Återbruket 
Alelyckan - varifrån alla dörrar och 
glaspartier köptes in - låg på vägen 
från entreprenörens huvudkontor ut till 
projektplatsen.

Lagring skedde på plats i en av 
Garveriets lokaler.
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VA D HA R VI  L Ä R T OSS?

God dialog med entreprenören är a och 
o! Lyssna på varandra och dra fördel av 
varandras erfarenheter.
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ÖPPNA DIN DÖRR!

Bygghandling
Eftersom antalet dörrar i projektet 
var så få - cirka tio - gjordes inga 
uppställningsritningar. Istället skrevs 
en enkel lista med vilka dörrar som 
behövdes, inklusive modulmått och 
hängning. Dessa köptes in via Brattöns 
Återbruk, som entreprenören hade 
löpande dialog med utifrån listan på 
vad vi behövde.

ÅTERBRUKAT ENTRÉPARTI 
En befintlig öppning i fasaden skulle 
byggas igen med ett entréparti i glas. 
Att beställa ett nytt måttanpassat 
parti hade varit dyrt, och dessutom 
svårt att återbruka någon annanstans 
i framtiden. Istället ritade vi ett som 
byggde på att ett nytt dörrparti 
platsbyggs ihop med återbrukade 
fönster. Vi tog fram totalt öppningsmått 
på partiet tillsammans med storlek 
på det nya dörrpartiet, som ram för 
vilka mått på återbrukade fönster som 
behövdes. Med det som underlag åkte 
vi på shoppingrunda på Alelyckans. 
Vi pusslade ihop kompositionen 
på plats utifrån utbudet och ritade 
bygghandlingen därefter.
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Del av bygghandling med återbrukat fönsterparti som kunde konfigureras på olika sätt.

Fönster som köptes in från Återbruket Alelyckan.

VA D HA R  VI  L Ä R T OSS?

Eftersom projektet var så litet kunde 
mycket lösas genom direktkontakt 
mellan entreprenör och arkitekt/
återbrukskonsult. Dokumentationen 
i form av mejl och sms är kanske inte 
100% skalbar, men väl dialogen i sig!
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Brandklassat entréparti EI60 enligt etikett. Entréparti av återbrukade fönster.

ÖPPNA DIN DÖRR!

Kvalitetssäkring Rekonditionering
Dörrar som köptes in via Brattöns 
Återbruk kvalitetssäkrades av dem.

Brandkonsulten ställde krav på 
brandklass EI30 på dörrparti mellan 
två brandceller, som säkrades genom 
den klisteretikett som satt kvar på 
partiet, samt genom okulär besiktning. 
Dörrpartiet kompletterades med ny 
magnetdörrstängare.

Alla dörrar var i tillräckligt bra skick för 
att inte behöva rekonditioneras, men 
kompletterades med nya beslag. Alla 
dörrar behölls i originalkulör.
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VA D HA R  VI  L Ä R T OSS?

Även i ett litet projekt kan det vara svårt 
att hitta ett tillräckligt stort antal likadana 
återbrukade dörrar på marknaden. 
Låt det vara utgångspunkten för 
gestaltningskonceptet! Istället kan till 
exempel vägg- och kontrastkulörer, eller 
detaljer som foder och beslag, bli det som 
får allt att hänga ihop i slutändan.
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Ett extra brett grått dörrfoder blev ett gestaltningskoncept för att kunna använda de 
återbrukade dörrarna & samtidigt klara tillgängligheten.

ÖPPNA DIN DÖRR!

Återmontering Förvaltning
I jakten på återbrukade innerdörrar 
hittade vi kontorsdörrar med lite 
konstigt utformade dörrblad, vilket 
skulle kräva ett bredare dörrfoder. 
Detta gjorde vi då till en medveten 
designprincip där vi även inkluderade 
sockeln.

Projektet är fortfarande under 
byggnation.
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VA D HA R VI  L Ä R T OSS?

Man kommer aldrig kunna lösa 
allt i förhand. Som arkitekt och 
återbrukskonsult är det viktigt att snabbt 
kunna tänka om och hitta nya lösningar 
och designprinciper utifrån rådande 
utbud. LPP - Löses På Plats - har fått en 
helt ny innebörd... :)
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ÖPPNA DIN DÖRR!

Öppna din dörr!
EN PRAKTI SK PROJ E KTE R I NGSGU I DE  FÖR 

ÅTERBRU K A DE  DÖRR A R  & GL ASPA RTI E R

VÅR DÖRR STÅR ALLTI D ÖPPE N!  : )

Kom förbi på en kaffe!

 
Viktor Rydbergsgatan 14, Göteborg

Skeppsbron 44, Stockholm

Författare
Maja Lindborg, Kaminsky Arkitektur

Granskare
Joakim Kaminsky, Kaminsky Arkitektur
Aimee Mackenzie, Kaminsky Arkitektur
Jenny Nyström, Kaminsky Arkitektur
Lovisa Olsson, Kaminsky Arkitektur
Karl Warrol, Kaminsky Arkitektur

Tredjepartsgranskning av IVL Svenska Miljöinstitutet, 
White Arkitekter samt inblandade parter i de olika 
referensprojekten.


